



AGENDA LOCAL 21 DE ELORRIO

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
1.1.3. Poner en marcha una oficina de turismo en Elorrio.	Alta	Finalizando
2.1.5. Realizar el Gazte Plana y poner en marcha un punto de Información juvenil.	Alta	Completada
2.1.8. Dar a conocer los servicios que presta la nueva Casa de Cultura Iturri.	Alta	Iniciada
3.1.10. Realizar un estudio hidrológico del municipio que detecte problemas de inundabilidad.	Alta	Iniciada
3.2.3. Control y seguimiento del proyecto de construcción del Tren de Alta Velocidad.	Alta	Iniciada
4.1.2. Realizar la limpieza de cauces fluviales.	Alta	Completada
4.1.3. Realizar un inventario de los terrenos municipales.	Alta	Iniciada
4.2.3. Analizar la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de huertas ecológicas municipales, mediante la cesión de las mismas a los vecinos que lo soliciten.	Alta	Pendiente de inicio
5.1.2. Favorecer e impulsar el transporte colectivo de empleados en las empresas del municipio.	Alta	Pendiente de inicio
5.4.4. Analizar la posibilidad de instalar alumbrado público solar.	Alta	Pendiente de inicio
5.6.1. Solicitar a Gobierno Vasco la instalación permanente de una estación de control de calidad del aire.	Alta	Pendiente de inicio
6.1.1. Participación activa en Udalsarea 21.	Alta	Iniciada
2.1.3. Realizar el Plan para la Igualdad 2007-2009.	Baja	Completada
2.3.1. Destinar un % del presupuesto municipal a actividades de solidaridad internacional.	Baja	Finalizando
2.3.2. Colaborar con programas de emergencia mundial (tsunamis, terremotos, inundaciones...)	Baja	Finalizando
3.4.1. Continuar con las actuaciones de mantenimiento y mejora de los parques urbanos.	Baja	Iniciada
4.1.6. Plantear la zona de San Lorenzo áreas recreativa definir el eje del río Zumelegi a su paso por el municipio en el Plan General de Ordenación Urbana.	Baja	Pendiente de inicio

GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES, SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
5.1.4. Realizar un Plan de movilidad sostenible con participación pública.	Baja	Pendiente de inicio
5.2.1. Realizar un mapa de ruido municipal.	Baja	Pendiente de inicio
5.3.1. Solicitar a la Mancomunidad de la Merindad de Durango datos referentes a la recogida de RSU en Elorrio.	Baja	Iniciada
5.3.6. Estudiar la posibilidad de hacer compost con los restos de jardinería que se generan en el municipio.	Baja	Pendiente de inicio
5.4.3. Sustitución progresiva del alumbrado público, por sistemas eficientes y con regulación (temporal y/o de intensidad) para evitar el despilfarro de luz y la contaminación lumínica.	Baja	Pendiente de inicio
5.4.6. Poner gas natural en Elorritoko Herri Ikastetxea y analizar esa posibilidad en el Ayuntamiento.	Baja	Avanzada
6.1.2. Contratación pública con criterios de Sostenibilidad: dimensión social, ética y ambiental.	Baja	Iniciada
6.1.3. Promover un SGMA (Ekoscan) en alguna de las actividades o instalaciones municipales.	Baja	Iniciada
6.1.5. Apostar por el consumo racional de recursos y materiales y fomentar la reutilización y el reciclaje en el trabajo diario.	Baja	Iniciada
6.1.6. Controlar los consumos de agua y energía de los edificios municipales.	Baja	Iniciada
6.2.5. Informar a los trabajadores/as del Ayuntamiento a cerca de buenas prácticas en oficinas.	Baja	Pendiente de inicio
6.2.9. Organizar anualmente "Aste Berdea"	Baja	Completada
6.2.10. Organizar anualmente "Mugikortasun Astea".	Baja	Completada
6.2.11. Seguir colaborando con la Agenda Escolar 21.	Baja	Completada
1.1.8. Señalizar y colocar paneles Informativos en los que se indique el nombre de las casas y caseríos de los barrios.	Media	Iniciada
1.2.3. Incluir información en la página web del municipio sobre ayudas, cursos, contratación... que ofrece el Behargintza.	Media	Pendiente de inicio
2.1.6. Continuar con la biblioteca para adultos dando nuevos servicios a la ciudadanía.	Media	Completada
2.1.7. Poner en marcha la biblioteca par niños y niñas.	Media	Completada

**GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES,
SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

Plazo: Corto

Acción	Prioridad	Grado de implantación
3.1.3. Informar a cerca de promociones de vivienda de alquiler (Programa Bizgune) para dinamizar el mercado de las viviendas desocupadas.	Media	Pendiente de inicio
3.1.5. Adoptar medidas para mejorar el estado del mobiliario urbano.	Media	Finalizando
5.3.2. Realizar un estudio sobre la ubicación óptima de contenedores en el municipio.	Media	Finalizando
5.3.3. Realizar campañas de sensibilización ciudadana para reducir la generación de RSU y para la adopción de hábitos de reciclaje.	Media	Finalizando
5.3.7. Instalar contenedores para ropa y calzado.	Media	Completada
5.3.8. Continuar con el servicio de recogida de aceite doméstico.	Media	Completada
5.3.10. Solicitar información a Ithobe y Gobierno Vasco acerca de RP's de empresas del municipio.	Media	Pendiente de inicio
5.4.2. Sustitución progresiva de las luminarias de alto consumo y escasa eficiencia en los edificios e instalaciones municipales.	Media	Finalizando
5.4.9. Difusión de consejos o medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía.	Media	Pendiente de inicio
5.5.1. Llevar a cabo el Plan de mejora propuesto a partir de la incorporación al Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia y Udalsareak.	Media	Pendiente de inicio
6.2.1. Dinamizar la página web del Ayuntamiento.	Media	Pendiente de inicio
6.2.2. Permitir que las asociaciones puedan difundir información de su interés en la página web del Ayuntamiento.	Media	Iniciada
6.2.3. Analizar la posibilidad de realizar una revista municipal que contenga información del Ayuntamiento así como noticias de interés general (actividades culturales...)	Media	Pendiente de inicio

Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
2.2.2. Analizar la posibilidad de reubicar los transformadores eléctricos existentes en la trama urbana y regular la instalación de antenas de telefonía móvil.	Alta	Iniciada

**GRADO DE IMPLANTACIÓN DE LAS ACCIONES,
SEGÚN PLAZO Y PRIORIDAD**

Plazo: Medio

Acción	Prioridad	Grado de implantación
5.1.1. Impulsar la mejora del servicio de transporte público principalmente hacia Arrasate y Durango.	Alta	Pendiente de inicio
4.1.5. Acondicionamiento de áreas e itinerarios de interés recreativo.	Baja	Avanzada
4.2.2. Continuar con la gestión de terrenos y montes de titularidad pública, orientado a la recuperación progresiva de la vegetación autóctona y la biodiversidad.	Baja	Iniciada
5.6.2. Medir a nivel municipal cuáles son los principales causantes de la contaminación atmosférica.	Media	Avanzada